索 引 号：	731649495/201801-00115
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2017-05-12
发布机构：	市应急管理局
文　　号：	
关 键 词：	
名　　称：	众城水泥有限公司4500T/d产能置换技改项目2017.03.29高坠事故调查报告

众城水泥有限公司4500T/d产能置换技改项目2017.03.29高坠事故调查报告

浏览次数：113　信息来源：市应急管理局　发布时间：2017-05-12 00:00　字号：大 中 小

2017年3月29日下午6时29分许，众城水泥有限公司4500T/d产能置换技改项目建设工地发生一起高坠事故，造成一人死亡，一人受伤。

杜集区安监局接到事故报告后向市安监局进行了事故快报，鉴于事故关联企业管理情况，申请事故提级调查。

经市领导同意，成立由市安监局牵头，市公安局杜集分局、市监察局、市总工会、市住建委派员参加的事故调查组，邀请市检察院反渎局参加事故调查。（事故调查组名单附后）

事故调查组经过事故现场勘查、询问事故相关企业人员、调阅企业相关管理资料和集体会议研究，查清了事故经过、事故原因，确认了事故性质和事故责任，提出了事故处理意见和预防事故的措施、意见。现将事故调查报告如下：

一、事故关联企业基本情况

众城水泥有限公司4500T/d产能置换技改项目建设工程是淮北市重点工程项目。该项目建设单位是众城水泥有限公司，设计和设备提供方为安徽海螺水泥设计研究院，项目土建工程承建单位为河北第四建筑工程公司，项目安装工程承建单位为中国机械工业第五建设公司，安装工程分包公司为河北博安机电装备安装公司，项目监理单位为合肥水泥研究设计院。本起高坠事故发生在河北博安机电装备安装公司分包工程施工过程中。

二、事故经过和抢险救援情况

2017年3月29日下午6时29分，众城水泥有限公司4500T/d产能置换技改项目预热器C1风管3层钢梁支架拼装组对作业时，作业班班长常辰清（北博安建筑安装工程公司史青施工队）在未对组对部位进行仔细检查确认的情况下，通知塔吊司机进行松钩。当钢梁松钩后，连接部位由于焊接不够，承受不了钢梁组和作业人员的重力，导致钢梁焊口撕裂、连接螺栓被剪断，钢梁从3层高处掉落。常辰清安全带系挂于出事钢梁上，导致其随钢梁一起坠落，重伤不治死亡；另一工人张文亮紧急跳到风管处受伤获救。

事故发生后，项目安装工程承建单位中机五建和安装工程分包单位河北博安工程公司现场施工人员对事故伤者进行了救援、报告了企业领导、拨打120急救电话，配合120急救人员将常辰清和张文亮分别送往淮北矿工总医院和淮北市朝阳医院救治。晚9时30分许，常辰清经抢救死亡。随即，中机五建项目负责人将事故向项目建设单位淮北众城水泥有限公司技改项目工程部部长报告、并报警。杜集区公安分局接警后立即出警，分别赴事故现场和医院。公安部门确定伤者常辰清死亡后，按规定向杜集区安监局等有关部门进行了通报。杜集区安监局接到通报后，于23时33分向市安监局进行了事故快报。

3月30日上午，经市安监局领导同意，市安监局法规事故科、纪检监察室等有关人员赴淮北众城水泥有限公司核查事故有关情况，同时指导事故善后、事故信息直报、事故报告等工作，要求企业保护事故现场、停止有关施工作业。

3月31日上午，经市领导同意，由市安监局牵头，市公安局杜集分局、市监察局、市总工会、市住建委派员成立事故调查组，邀请市检察院发独具参加事故调查。事故调查组要求企业全力做好事故善后安抚和赔付工作、并开展事故调查、提交事故调查报告和事故企业有关信息、相关管理资料，保护事故现场，配合市政府事故调查组工作。

3月30日至4月3日期间，众城水泥有限公司、中机五建公司和河北博安公司互相配合、通力协作，完成了伤者救护、家属安抚、工伤赔付等善后工作。该起事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的损失

本起事故造成1人死亡，1人受伤。事故直接经济损失约180万元。

死者：常辰清，男，33岁，初中文化，系河北博安机电装备安装公司员工，作业班长。

伤者：张文亮，男，34岁，初中文化，系河北博安机电装备安装公司员工，在事故中右腿骨折。

四、事故原因分析

事故直接原因

现场作业班长常辰清在未认真检查钢梁焊口的情况下，指挥塔吊司机松钩，造成钢梁断裂是本起事故直接原因。常辰清的行为属于违章指挥。

事故间接原因

①作业人员未正确佩带和使用安全带。

②作业现场安全设施不足。

③作业现场环境差，照明不足。

④大型钢梁支架吊装等登高作业、特殊作业的安全技术交底、安全操作规程不严、不细，施工方案缺少吊装过程控制和结束前检查检验规定。

⑤作业人员缺少必要的、专业的安全培训，素质能力不够。

⑥企业对作业现场风险分析不足，风险管控不力。

⑦施工单位和作业人员“三违”行为明显。

⑧事故关联企业之间、交叉作业期间安全监督管理不能及时到位。

五、事故性质和事故责任认定

事故调查组经认真分析，确认本起事故为安全生产责任事故。

作业班长常辰清现场违章指挥是事故的直接原因，也是主要原因，其本人对事故负有主要责任。

河北博安机电装备安装公司在施工前缺乏对员工进行必要的安全培训，现场作业存在违章指挥、违章作业和违反劳动纪律行为，是事故重要原因，对本起事故负有主体责任。

项目安装工程承建单位中国机械工业第五建设公司在大型钢梁支架吊装等高空作业和特殊作业中的安全交底、安全操作规程不严、不细，施工方案中缺少吊装过程中和结束前的检测规定；作业现场环境条件差、照明不足；未及时、准确报告事故；对本起事故负有重要管理责任。

项目建设单位淮北众城水泥有限公司、项目设计和设备提供单位安徽海螺建材设计研究研究、项目监理单位合肥水泥研究设计院对本项目交叉作业期间安全监督管理不能及时、到位，对项目分析和风险管控不力、对施工方案论证不够，对本起事故负有管理责任。

事故调查组根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定和事故责任认定，提出以下责任追究建议：

1.作业班长常辰清因在本起事故中死亡，免于责任追究。

2.给予安装工程分包单位河北博安机电装备安装公司警告，并处罚款15万元，责令停业整顿。

3.给予安装工程承建单位中国机械工业第五建设公司警告，并处罚款5万元，责令限期整改。

4.给予项目建设单位淮北众城水泥有限公司、项目设计和设备提供单位安徽海螺设计研究院、项目监理单位合肥水泥研究设计院警告，责令立即改正。

以上责任追究中的行政处罚由淮北市安监局执行。事故各责任单位对本单位人员的内部处理和整改材料报淮北市安监局。

六、事故防范措施和整改建议

事故现场处置措施（含停止施工、整理现场等）按事故调查组指令执行。

事故有关企业必须针对事故中暴露的安全隐患和问题制定整改措施，并落实整改指令到位。整改情况报市安监局，经现场验收合格后方可恢复施工。

事故有关企业对企业负责人、安全管理人员和岗位操作规程进一步进行安全培训。特别是对大型施工方案、吊装方案进一步完善、论证后组织专业培训，切实消除施工过程中人的不安全行为这一重大安全隐患。

事故有关企业切实改善作业现场安全条件，加强各项安全防护措施。

进一步加强安全管理、风险防控，认真执行安全管理制度，严肃排查治理安全隐患，杜绝“三违”现象。

淮北市政府“众城水泥3.29事故”事故调查组 2017.5

网站标识码：3406000010　本站已支持IPV6访问

党政机关　政府网站找错　适老化无障碍服务　中国互联网 www.12377.cn 违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center