沙市锣场武汉晟洁科技工程有限公司“8·15”一般物体打击事故

发布时间：2026-04-10 17:08

2025年8月15日下午15时15分左右，沙市锣场武汉晟洁科技工程有限公司发生一起一般物体打击事故，造成一人于2025年8月15日16时30分左右死亡。

事故发生后，区委区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产
定，成立沙市锣场武汉晟洁科技工程有限公司“8·15”事故调查组（以下简称事故调查组），由沙市区应急管理局牵头，组长由区应急管理局主要负责人担
局、区经信局、锣场镇人民政府和区应急管理局相关人员担任，并聘请专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析
经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市锣场武汉晟洁科技工程有限公司“8·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

1.项目施工单位：武汉晟洁科技工程有限公司（以下简称晟洁公司）。统一社会信用代码：91420116MA4KX7LM5Q；法定代表人：曾峰；类型：有限责
日；注册资本：4290万元；登记机关：武汉市黄陂区市场监督管理局；登记状态:存续（在营、开业、在册）；经营范围：压力容器、压力管道及机械设备研
安装、拆除，金属结构加工，电镀设备制造，民用洗涤用品生产销售，第一类压力容器、第二类低、中压力容器设计、制造；压力管道（GB2、GC2）安装
饰工程承包，市政公用工程施工，土石方工程、公路基础工程施工，房地产开发，商品房销售，物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开

2.项目建设单位：湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材料公司）。统一社会信用代码：914210007070225296；法定代表人：甘书官；类
期：1998年07月21日；注册资本：37333.3334万元；登记机关：荆州市市场监督管理局；登记状态:存续（在营、开业、在册）；经营范围：一般项目：化工
许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，隔热
和试验发展，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，非食用盐销售。（除许可业
可项目：危险化学品生产，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

（二）涉事项目相关情况

1.相关合同签订情况

2024年8月16日，江瀚新材料公司与晟洁公司签订《新建项目设备、管道安装合同》，约定由晟洁公司承担江瀚新材料公司新建项目的设备或管道安装工

2.特殊作业许可（作业票）开具、安全交底及特种作业人员持证情况

①特殊作业许可（作业票）开具情况

2025年8月14日17时52分，肖逸（江瀚新材料公司设备部安全员）向江瀚新材料公司申请高处及吊装两项特殊作业：作业内容为管道安装、校正管廊。2025年8月15日17时50分。作业单位为晟洁公司。

②安全交底情况

作业前，由李辉（江瀚新材料公司安环部安全员）对施工人员黄治发（晟洁公司司索工）、赵远井（晟洁公司现场监护）、陈福（汽车起重机司机）等进

③特种作业人员持证情况

经调查，喻汉平（晟洁公司员工）、潘元波（晟洁公司员工）为高处作业人员，虽取得《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》，但从事高空作业业资格1，晟洁公司未对其作业资质进行审核。

（三）建设单位安全生产工作履职情况

2023年3月17日，江瀚新材料公司制定《湖北江瀚新材料股份有限公司安全生产责任制》。2024年1月9日，江瀚新材料公司制定《关于公司安环部及专安环部部长等。2024年4月16日，江瀚新材料公司制定《湖北江瀚新材料股份有限公司安全管理制度》。2024年12月3日，江瀚新材料公司召开特殊作业监新材料公司召开全体外协人员安全培训，并进行考试。2025年2月18日，江瀚新材料公司与晟洁公司签署《外来施工单位安全管理协议》，明确双方安全责单位安全教育会议。2025年4月17日，江瀚新材料公司组织开展四期建设项目施工安全专项检查，排查安全生产隐患并开具整改文书，责令限期整改。2025员会成员的通知》，对安全生产委员会成员作出调整。制定《关于任命公司安全总监的通知》，任命简永强为公司安全总监。2025年7月30日，江瀚新材料公救援预案》，并于2025年8月6日向荆州市沙市区应急管理局备案。

（四）事故发生地点

荆州市沙市区东方大道259号（湖北江瀚新材料股份有限公司内），地理位置为：东经112°33'38″，北纬30°35'26″，深圳大道往西边第4立柱与第5立柱



图1管廊工地事故现场

（五）涉事现场情况

1.管廊、管道情况

作业区域管廊架为混凝土钢结构，涉事管道长度为8m，直径200mm。如图1所示。（经调查，该工程安装标的额低于100万2。）

2.吊车情况

作业吊装车牌号为“川B52418”，核载50吨、起吊物重量2吨，吊装车臂长50m，根据视频显示，吊装车作业时吊臂已全部伸出。如图2所示。



图2管廊作业吊装车

3.枕木情况

事故物体所处高度为4.5米；根据现场测量涉事枕木规格及称重，事故物体（枕木）重量为15.24kg，枕木长宽厚分别是1025×200×140毫米，如图3所示



图3涉事枕木规格

（六）事故发生经过

2025年8月15日14时59分许，高处作业人员潘元波用麻绳将枕木拉上管廊架（经调查，该枕木由赵远井擅自从汽车起重机上取走，并安排作业人员吊_分许，汽车起重机开始起吊管道。15时05分20秒，赵远井在汽车起重机臂下区域进行司索作业。15时05分49秒，喻汉平、潘元波将管道倾斜置于管廊架和元波调整枕木位置。15时10分许，潘元波调整汽车起重机起重绳位置至靠近中部。15时14分许，潘元波将枕木垫在管道下方。15时15分41秒，赵远井摘下安用力，发生位移，从管廊架上掉落，击中赵远井头部。如图4所示。



图4涉事管廊工程事故发生时

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

因涉及隐私，不予公开。

（八）事故发生时天气状况

多云，最高气温33℃，最低气温25℃。白天到夜间，本地有东南风3-4级，相对湿度91%，紫外线最弱，空气质量27，风力3-4级。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年08月15日15时16分许，江瀚新材料公司安环部向简永强（江瀚新材料公司副总经理、安全总监）报告，简永强向甘俊（江瀚新材料公司总经理局、锣场镇人民政府报告。区政府、区应急管理局、锣场镇人民政府第一时间派员到现场参加应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

2025年08月15日15时18分许，曾峰（晟洁公司法定代表人）拨打120急救电话。15时23分许，120急救到达事故现场，医护人员对赵远井进行应急医疗

（三）善后处理情况

事故发生后，沙市区锣场镇人民政府第一时间成立善后处置工作组，负责善后处理工作。2025年08月18日，善后处理结束，赵远井家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生单位在事发后第一时间进行应急处置，拨打了120急救电话。相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，未发生次生事故。信息报送及时会影响。

三、事故原因

（一）直接原因

1.晟洁公司现场监护人员赵远井违反安全规定，擅自进入汽车起重机作业半径区域3；

2.赵远井未全过程正确佩戴安全帽4；

3.枕木未采取固定措施5；

上述原因导致枕木坠落，直接击中赵远井头部，致其颅内出血死亡。

（二）间接原因

1.晟洁公司未针对高处作业、吊装作业制定专项施工方案6；

2.晟洁公司未安排安全员从事现场安全生产管理工作；

3.晟洁公司安排无资质人员从事高处作业。

该公司作为建设施工单位，未依法履行安全生产责任，未对施工现场安全负责。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

晟洁公司未按照《中华人民共和国建筑法》相关要求7对施工现场安全负责。作业现场未配备专职安全生产管理人员监管，未落实施工现场全过程安全管管”状态。允许未取得特种作业操作资格证书人员从事高处作业，未编制起重吊装专项施工方案，未落实作业人员安全生产教育培训。未建立高处作业、吊辨识流于形式。

（二）有关单位和部门

1.沙市区住建局。未落实“三管三必须”要求，建筑施工行业主管部门监管职责落实不到位，对属地强化小散工程及零星作业安全监管工作指导不力。

2.锣场镇人民政府。未落实小散工程及零星作业属地直接管理责任，对所辖区域小散工程及零星作业的安全生产监督管理组织实施不到位，未按照《省管理工作的通知》（鄂安办〔2024〕30号）要求对在建小散工程及零星作业安全隐患落实全覆盖排查整治。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（二）建议追究事故单位责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（三）对有关公职人员的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（四）对事故发生单位的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（五）相关政府及部门追责建议

沙市区住建局未落实“三管三必须”要求，建筑施工行业主管部门监管职责落实不到位，对属地强化小散工程及零星作业安全监管工作指导不力，对事故

锣场镇人民政府未落实小散工程及零星作业属地直接管理责任，对所辖区域小散工程及零星作业的安全生产监督管理组织实施不到位，未按照《省安委工作的通知》（鄂安办〔2024〕30号）要求对在建小散工程及零星作业安全隐患落实全覆盖排查整治，对事故发生负有责任。责成锣场镇人民政府向沙市区

六、事故防范及整改措施建议

为认真汲取该事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和安全生产薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进其安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）严格压实企业安全生产主体责任

各涉事及相关企业需以此次事故为镜鉴，针对事故中直接暴露出的作业环节责任界定模糊，岗位权责不清；作业前风险辨识流于形式；现场人员安全意穿安全生产全流程。

晟洁公司要严格按照资质范围承接工程，要进一步建立健全安全生产管理制度，完善风险辨识机制，制定涵盖作业全流程风险点的详细辨识清单；建立件过期或作业类别不符的人员从事特种作业，对新入职特种作业人员必须进行岗前审核；强化作业现场安全管理，要求安全员作业全程在现场监管，及时制点讲解作业安全操作规范，加强个体防护用品正确使用培训，确保人员掌握关键技能。

（二）压实行业监管责任

沙市区住建局要严格落实行业监管责任，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，强化开展行业领域安全生产隐患排查整治。聚焦小散工程及零星作业安散工程和零星作业安全管理，多维度筑牢防线。多渠道宣传安全知识、曝光案例，定期组织实操培训与应急演练，提升从业人员安全技能与意识。

（三）严格落实属地责任

锣场镇人民政府应深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管建立健全安全生产责任制，加强对安全监管人员的培训，严格落实属地责任，全面推动落实小散工程及零星作业信息登记，全覆盖排查整治在建小散工程及整治，加强与行业主管部门联系，提升监管能力。

沙市锣场武汉晟洁科技工程有限公司“8·15”事故调查组

2025年10月10日

1应急管理部印发了低压电工、高压电工、熔化焊接与热切割、压力焊、登高架设以及高处安装、维护、拆除作业人员安全技术培训大纲和考核标准等布了《事关6个培训大纲和考核标准，答记者问→》，第三问答中指出：“针对从业人员反映部分工种存在一岗需取多证等问题，修订后的电工作业、焊接与电工作业、焊接与热切割作业从业人员在从事本职工作时，不用重复考取高处作业特种作业操作证，进一步减轻从业人员负担。”但如果是单独从事登高架设

2根据《省安委办省住建厅关于进一步加强小散工程及零星作业安全管理工作的通知》（鄂安办〔2024〕30号），小散工程，是指按规定无需办理或无法改造、维修、安装、拆除等，具体包括:1.工程造价在100万元（含100万元）以下或建筑面积在500平方米（含500平方米）以下（简称限额以下，下同）的及其附属设施的建造、改造、修缮和与其配套的线路、管道、设备的安装）。

3《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.6条规定：当构件吊起时，所有人员不得站在吊物下方，并应保持一定的安全距离。用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。

4《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.4条规定：起重作业人员必须穿防滑鞋、戴安全帽，高处作业应佩挂安全带，并应系（JGJ80-2016）第3.0.3条规定：高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。第3.0.3条规定：高处作业用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

5《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.23条规定：对临时固定的构件，必须在完成了永久固定，并经检查确认无误后，方可（JGJ80-2016）第3.0.6条规定：对施工作业现场可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。具，应随时清理干净；拆卸下的物料及余料和废料应及时清理运走，不得随意放置或向下丢弃。传递物料时不得抛掷。

6《建筑施工起重吊装安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.1条规定，起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案并应进行安全技术措施交底

7《中华人民共和国建筑法》第四十五条　施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002