珠海高新区珠海宝龙置业有限公司“9·12”一般物体打击事故调查报告

珠海高新区珠海宝龙置业有限公司“9·12”

一般物体打击事故调查组

2024年1月8日

目 录

一、事故基本情况..... 2
（一）事故有关企业情况..... 2
（二）涉事场所情况..... 2
（三）相关合同签订情况..... 2
（四）事故相关人员情况..... 3
（五）涉事搬运设备情况..... 3
二、事故发生经过和应急处置情况..... 4
（一）事故发生经过..... 4
（二）事故应急处置情况..... 5
（三）应急救援评估结论..... 5
（四）善后处置情况..... 5
三、人员伤亡和直接经济损失情况..... 6
（一）人员伤亡情况..... 6
（二）直接经济损失..... 6
四、事故技术分析..... 6
五、事故原因和事故性质..... 6
（一）事故原因..... 6
（二）事故性质认定..... 6
六、事故相关单位履职情况..... 7
七、事故责任的认定及处理建议..... 8
（一）免于追究责任人员..... 8
（二）对事故单位及个人的处理建议..... 8
八、事故防范和整改措施建议..... 9

珠海高新区珠海宝龙置业有限公司“9·12”一般物体打击事故调查报告

2023年9月12日凌晨2时20分许，在珠海宝龙置业有限公司高新区金鼎宝龙城4楼发生一起物体打击事故，造成1人死亡。直接经济损失150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，9月14日成立了由区管委会、区商务局、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区珠海宝龙置业有限公司“9·12”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。同时聘请专家配合参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话、专家论证和技术分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，珠海高新区珠海宝龙置业有限公司“9·12”物体打击事故是一起施工现场安全隐患排查不到位，施工人员安

全意识淡薄，冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故有关企业情况

1.珠海宝龙置业有限公司[1]（以下简称“宝龙公司”）。统一社会信用代码：91440400MA543DF588；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：宋天生。

2.福建高歌建设工程有限公司[2]（以下简称“福建高歌公司”）。统一社会信用代码91350100743815040G；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：王妹。

（二）涉事场所情况

宝龙公司高新区金鼎宝龙城位于珠海市高新区唐家湾镇金峰北路88号，4楼已出租给以餐饮为主的商户经营，福建高歌公司负责在4楼实施的中庭防火卷帘装修改造工程已基本完工，事发时工人正在将工程遮挡围蔽用的胶合板拆除运走，在将胶合板运送进4楼3号货梯轿厢内时发生事故。

---

[1]行业：房地产业；注册资本：1000万人民币；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路99号1栋7层704-1单元；成立日期：2019年11月21日；许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；物业管理；酒店管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社会经济咨询服务；通讯设备销售；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；照明器具销售；交通设施维修；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2]行业：房屋建筑业；注册资本： 1100万人民币；注册地址：福州高新区科技东路12、16、18号华建大厦1号楼506室；成立日期：2002年11月7日；许可项目：房屋建筑工程、土木建筑工程、建筑安装工程的设计与施工；建材、家具、机电设备的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）相关合同签订情况

1.宝龙公司与福建高歌公司在2023年7月20日签订《珠海高新宝龙项目购物中心地上中庭防火卷帘装修改造工程》合同，合同编号:【ZHXMJA059】，合同计划开工日期2023年3月11日，约定工期112日历天，2023年5月开始逐步进场施工准备，签订合同后正式开始施工。合同约定由福建高歌公司为珠海高新宝龙项目购物中心地上中庭防火卷帘装修改造工程施工承包单位，项目总价223.02万元人民币。合同附件有《安全生产责任协议书》，约定甲、乙方职责和责任。

2.福建高歌公司将承包工程的遮挡围蔽（含购买围蔽板、雇请人员安装、拆除并运走）项目分包给邹**（河南**县人，个体职业者），福建高歌公司未与邹**签订书面合同，福建高歌公司与邹**口头约定遮挡围蔽工程的费用为61万。

（四）事故相关人员情况

1.周**，男，34岁，江苏宝*县人，福建高歌公司派驻项目总负责人。

2.陈*，男，35岁，河南省*县人；由邹**临时雇请负责围蔽胶合板拆除工作。陈*未与福建高歌公司、邹**签订书面劳务合同。

（五）涉事搬运设备情况

涉事设备为自制脚手架推车，由两个简易门式架、两片跳板、四条斜撑、四个走轮拼装而成。



图一：组装复原后的涉事脚手架推车

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

参考现场监控，结合现场勘查及对现场人员询问，事故经过还原如下：9 月 11 日晚 22 时许，邹**按照沈**（江苏省**县人，周**雇请负责项目现场管理的个人；施工员）工作要求，安排工人江**、邹**、陈*进入宝龙城 4 楼施工现场，开始拆卸要撤场的围挡胶合板，9 月 12 日凌晨 2 时 17 分 40 秒，陈*、邹**用脚手架推车搬运胶合板（数量约 35 块，重量约 416.5kg-665kg）进入 3 号货梯，在胶合板进入约一半时，因走轮与电梯轿厢与建筑楼面间隙被阻无法向前，陈*进入胶合板下方辅助推动脚手架推车前行，在通过电梯轿厢与楼层建筑间隙后脚手架推车被垫放于轿厢底部的模板（夹板）再次阻滞，此时后方人员邹**向前继续推动脚手架推车，陈*仍然处于胶合板下方辅助推动脚手架推车前行，推动无果，此时江**过来帮忙，江**、邹**两人合力在

后方推胶合板，2 时 18 分 38 秒脚手架推车突然失稳垮塌，胶合板坠落堆压住陈*，江**、邹**马上合力搬开压住陈*的胶合板，江**2 时 20 分拨打 120 急救电话，2 时 30 分许，120 到场开始对陈*进行急救，3 时 120 宣布其抢救无效死亡。

2 时 37 分，江**微信联系上邹**报告情况。邹**接电话从中山市坦洲镇的住处赶往宝龙城并拨打 110 报警。4 时 01 分高新区应急指挥中心接市应急局值班室通报后，值班人员随即赶到宝龙城进行处置。

（二）事故应急处置情况

高新区接到事故报告后，迅速通知相关部门，医疗、应急、公安等应急救援力量第一时间赶赴现场，并组织开展救援工作。公安局对事故发生区域进行警戒，对现场相关人员采取管控措施，开展技术调查；区应急管理局牵头会同区商务局现场勘验、调查取证、处理善后事宜及按要求报送事故信息等工作。

（三）应急救援评估结论

此次事故救援，区商务局、区应急管理局（区安委办）主要领导及时带队到现场调查了解，应急机制有序有效，现场救援处置得当，未发生二次伤害事件。经综合评定，本次事故应急救援处置符合应急处置措施程序及要求。

（四）善后处置情况

事故发生后，9 月 20 日，福建高歌公司及邹**与陈*家属在高新区金鼎派出所签订《工亡赔偿协议书》。目前家属已返回河

南老家，善后处理工作全程平稳。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

陈*，2023年9月12日2时20分许，陈*等人将拆下的胶合板用脚手架推车运送进4楼3号货梯轿厢内时脚手架推车突然发生坍塌，陈*被胶合板压住受伤。120到场抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，调查组核定此起事故直接经济损失为150万元。

四、事故技术分析

事故调查组聘请专家组成专家技术组，通过现场勘察、查阅监控视频及相关资料、问询谈话、模拟操作，形成事故技术分析报告，经分析本次事故原因主要为：搬运物料所用自制移动式脚手架推车稳定性较差。搬运胶合板数量过多。施工人员在脚手架推车被障碍物卡阻时，处理方式不恰当，站位不安全导致被坠落的胶合板压住发生事故。

五、事故原因分析

事故调查组经过现场勘察、技术分析、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，认定事故原因为：施工人员陈*安全意识淡薄，在用脚手架推车搬运胶合板被障碍物卡阻时

处理方式不恰当，冒险钻进胶合板下方协助推车，脚手架推车突然发生坍塌，陈*被坠落的胶合板压住受伤致死。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）宝龙公司

根据宝龙公司与福建高歌公司签订《珠海高新宝龙项目购物中心地上中庭防火卷帘装修改造工程》，合同有约定安全生产责任条款，宝龙公司对施工现场的安全生产工作有协调管理，有组织对福建高歌公司的安全规范作业情况开展检查，发现安全问题及时督促整改。相关工作均落实到位，未发现不当行为。

（二）福建高歌公司

通过调查，福建高歌公司，未严格落实安全生产主体责任，将工程遮挡围蔽项目分包给个人邹**；排查安全隐患不到位，未及时发现并制止施工人员运送胶合板时钻到下方推动脚手架推车的不安全行为，对事故负有责任。

（三）区商务局

今年4月到8月期间，根据安全生产监管工作要求，区商务局除日常巡查外，对高新宝龙城开展安全生产专项检查6次，发现制度类隐患6项、现场消防隐患10项，其中制度类隐患5项已完成整改，1项正在持续跟进整改；现场隐患7项已完成整改，3项正在持续跟进整改。4月19日，区安委办联合区应急管理局、区商务局、区住房城乡建设局等多部门针对“3.9”清洁工人摔伤事件对高新宝龙城安全生产相关负责人进行约谈，指出高新宝

龙城目前存在的安全隐患问题，对《安全生产法》等相关法律法规要求进行宣贯，并对高新宝龙城安全管理提出相关要求。5月16日，区商务局对高新宝龙城进行安全生产检查时发现部分区域在装修作业，为加强安全生产管理，杜绝风险隐患，区商务局向宝龙城发出《区商务局关于宝龙城装修作业的风险提示函》。8月11日，由区商务局局长韩雪娇同志带队，对高新宝龙城等不托底企业进行走访检查与约谈。履行了主管部门监管职责。

七、事故责任的认定及处理建议

（一）免于追究责任人员

陈*，在用脚手架推车搬运胶合板时，擅自冒险进入胶合板下方推动脚手架推车被压，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位及个人的处理建议

1.福建高歌公司，未严格落实安全生产主体责任，未严格落实安全生产主体责任，将工程遮挡围蔽项目分包给个人邹**；排查安全隐患不到位，未及时发现并制止施工人员运送胶合板时钻到下方推动脚手架推车的不安全行为，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对福建高歌公司进行立案调查，追究其事故责任。由区住房城乡建设局依据《建设工程质量管理条例》等法律规定对福建高歌公司违法分包行为进行处理。

2.周**，男，福建高歌公司项目总负责人。未尽职履责落实

安全生产责任，对项目安全生产管理不到位，未按福建高歌公司规定设置专职安全员，仅口头委托同乡沈***负责现场管理。未及时排查消除陈*运送胶合板时钻到下方推动脚手架推车的不安全行为事故隐患。对该起事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对周**进行立案调查，追究其事故责任。由区住房城乡建设局依据《建设工程质量管理条例》等法律规定对周**违法分包行为进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产红线意识，落实企业主体责任。**福建高歌公司**要深刻吸取事故教训，保持警钟长鸣，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，着力强化企业安全生产主体责任，建立风险研判机制，及时排查风险，强化隐患治理，对施工过程中可能发生事故的施工区域、施工工序，要加强监督巡查，督促员工严格落实单位安全生产规章制度以及操作规范，把制度落实在生产过程中，有效化解存在的风险隐患。

（二）强化教育培训和施工现场安全管理。**福建高歌公司**要加强员工安全培训教育，特别是短期雇佣人员安全教育、提高从业人员安全操作技能和安全意识，教育从业人员严格执行行业标准和操作规程，加大施工现场的巡查力度，及时制止违章作业行为。加强施工现场管理人员能力培训，提高施工现场安全管理人员风险识别能力，有效督促员工遵守各项施工操作规程，及时发现并消除事故隐患。

（三）加强对特殊工具、工序的监督管理。**福建高歌公司**要认真吸取此次事故教训，举一反三，完善单位安全管理制度，建立风险研判和识别机制，全面梳理企业特殊工具、特殊工序情况，研究制定有效措施，及时消除隐患，防止各类事故。

（四）全面梳理各自相关管理体系、管理制度，查漏补缺、吸取教训。**宝龙公司**要进一步加强对外包施工单位的安全管理，尤其是发包后的管理和管控，进一步完善安全管理制度，细化管理措施，切实落实到每个内部单位现场管控，对日常发现的安全问题要及时跟进解决，防止类似事故再次发生。

（五）各监管职能部门要认真吸取事故教训。**区商务局**要加强商业行业安全监督管理：一要组织辖区相关单位召开事故警示会，督促有关单位吸取事故教训；二要督促所有商业企业举一反三，全面开展事故隐患排查，对发现的事故隐患，督促相关单位逐条落实整改，防止类似事故的发生。